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12.6.2024

Muistio, tyoneuvottelu sdhkéaseman ja
sahkonsiirron sijoittaminen

Paikka Teams
Paivays 12.6.2024 Aika 12.00-13.00
Osallistujat Jarkko Peltola séhktasema-asiantuntija Elenia Oy

Henri Toijala jakeluverkon asiantuntija Elenia Oy

Esa Pohjosenpera voimajohtoasiantuntija Elenia Oy
Hanna-Mari Aalto sahkéasema-asiantuntija Elenia Oy

Ari Matkaselkd maankayttopaallikké Kalajoen kaupunki
Jaana Pekkala kaavoituspaallikkd (pj.) Kalajoen kaupunki

Kimmo Kymalainen (sihteeri) Sweco Finland Oy

Mantereenpuolen osayleiskaava — Kalajoki

1. Kokouksen avaus ja jarjestaytyminen

o Jaana Pekkala avasi kokouksen ja kertoi yleisesittelyn Kalajoen Mante-
reenpuolen osayleiskaavan tilanteesta ja aikataulusta.

e Sovittiin ettda Jaana Pekkala toimii puheenjohtajana ja Kimmo Kymalai-
nen laatii muistion.

e Osallistujat esittaytyivat.

2. Suunnittelutilanne

¢ Kimmo Kymalainen esitteli suunnittelutilanteen.

o Kaytiin lapi kaavaluonnosta ja sahkopostitse esitettyja sdhkdaseman si-
joittumisvaihtoehtoja (kaupungin esitys ja Elenian esitys).

o Lisaksi kaytiin lapi Natura-alueiden huomioiminen suunnittelussa ja Na-
tura-arviointi seké séhkonsiirron mahdolliset vaikutukset Natura-aluei-
siin ja kaupunkikuvaan

¢ Esitettiin uusina vaihtoehtoina Etelakylan sahkéaseman kapasiteetin
kasvattaminen ja maakaapelointi VT 8 vartta pohjoisesta Siipon alueelle
tai vaihtoehtoisesti Siiponjoen eteldpuolelta mahdollinen reitti

3. Keskustelua

Esa: Elenian osalta téarkead, ettd sahkdverkkoa voidaan kehittd&, huo-
mioida séhkon tarve ja toimitusvarmuus koko Hiekkasarkkien alueella
tulevaisuudessa. Elenian paasaantdinen 110 KW rakentamistapa on il-
majohto. Maakaapeli kallimpi ja vian paikantaminen haasteellista. Myos
maakaapeli vaatii tilavarauksen maastossa. Uusi séhkdasema tulisi olla
mielellaan lentokentéan etela-puolella, jotta se vastaa tulevaisuuden tar-
peita ja parantaa sdhkon toimitusvarmuutta. Etelakyl&n séhkbéaseman
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kapasiteetin kasvattamisella ja viemisella Siipon alueelle ei saavuteta 12.6.2024
lisda toimitusvarmuutta alueella.

Jarkko: Miksi kaava-alueelle kaavaluonnoksessa esitetty sahkdasema
ja siirto ei ole toimiva ratkaisu?

Kimmo: Kaupunkikuvallisesti ja maisemahaitan vuoksi sahkdaseman ja
siirtolinjan sijoittaminen kaava-alueen eteldosaan haastavaa. Voi ai-
heuttaa haittaa matkailuelinkeinolle. P&aosa virkistysreiteista kulkee
juuri talla alueella.

Jaana: Matkailu Kalajoelle tarkea elinkeino ja sen edellytyksia ei tule
heikentaa. Kaupunki mm. paattanyt, ettei tuulivoimaloita ja niiden sah-
konsiirtoa sijoiteta Hiekkasarkkien laheisyyteen.

Jarkko: Rahjan satama vaatinee jatkossa lisda séhko kapasiteettia. Sii-
pon alue olisi hyvéa paikka séhkbasemalle. Pidetdan hyvana asiana, ettéa
Hiekkasarkkien alue kehittyy ja Elenia ei vastusta Mantereen puolen
alueen kehittAmista.

Jaana: Tarkeaa olisi, etta 16ytyisi kaikkia tyydyttava ratkaisu.
Ari: Miten Sataman alueelle on tarkoitus parantaa sahkéverkkoa?
Esa: Riippuu alueelle tulevista toiminnoista ja niiden sahkon tarpeesta.

Jaana: Sataman yrityspuistoa tarkoitus kehittda. Sataman alueen kaa-
voitus alkamassa, muttei tdsséa vaiheessa ole tietoa alueelle keskitty-
vista toiminnoista. Voi tulla teollisuutta tai vetytehdas.

Henri: Siipon/lentokentén alueelta voitaisiin tukea Hiekkasarkkien séh-
konsiirtoa ja parantaa Sataman sahkodverkon kapasiteettia. Etelakylan
aseman kapasiteetin nosto ei tue tata.

Jarkko: Mantereenpuolen kaavassa esitettyihin toimintoihin voidaan toi-
mittaa sahko Eteldkylan asemalta. Kaava-alueen séhkon tarve ei ole
merkittdva. Sataman suunnitelmien selventyessa voidaan tutkia Siipon
alueen sahkoverkon kehittamista. Riittddkod tama Mantereenpuolen kaa-
van ja Natura-arvion eteenpdin viemiseen? Elenia voi tutkia Siiponjoen
etelapuolen sdhkéverkon sijoitus mahdollisuuksia lomien jalkeen.

Kimmo: Mantereenpuolen oyk.n osalta voidaan edeta télla tiedolla. Sa-
taman asemakaavoituksen yhteydessa voidaan tutkia séhkdaseman
paikka ja siirto tarkemmin Siipon alueella. Kaavan ehdotusvaiheessa
Elenialta pyydetaan viela lausunto.

Jaana: Hyva etta ratkaisu I6ytyi. Toimitetaan alueen kaavatilanne Eleni-
alle sahkoverkon suunnittelun tueksi.

Yhteenveto: Mantereenpuolen oyk.n tarvitsema sahko tulee Etelakylan
asemalta maakaapelilla. Tarkempi sijoittelu sovitaan mantereenpuolen
alueen asemakaavoituksen yhteydessa. Yleiskaavaan alueelle ei varata
paikkaa séhkdasemalle. Sataman séahkoverkon kapasiteetin kasvatta-
minen ratkaistaan sataman asemakaavoituksen yhteydessa.
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4. Kokouksen paattaminen 12.6.2024
- Kokous péatettiin klo 12.54

Jakelu

Kokouksen osallistujat
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