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Mantereenpuolen osayleiskaava – Kalajoki 

 

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen 
- Käytiin lyhyt esittelykierros. 
- Jaana Pekkala (Kalajoen kaupunki) avasi kokouksen ja toi-

mii puheenjohtajana. Hanna Töykkälä (Sweco) laatii muis-
tion. 

 

2. Kaupungin puheenvuoro 
- Jaana Pekkala kertoi kaavahankkeen merkityksestä kau-

pungille. Kaupunki haluaa kehittää Hiekkasärkkien matkai-
lupalveluita mantereen puolelle. Tavoitteena on kehittää 
alueen maankäyttöä ja matkailua sekä kaavoituksella oh-
jata niitä. Samalla vähentää riskejä mm. pohjavesialueille. 
Alueen kehittämiseen on tiedossa halukkaita matkailuyrittä-
jiä. 

- Kaavatyö on aloitettu vuonna 2017 ja toukokuussa 2018 oli 
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu. 

- Tämän viranomaisneuvottelun tarkoituksena on käydä läpi 
tehdyt ja suunnitellut selvitykset ja niiden riittävyys ennen 
kaavaehdotuksen laatimista ja nähtäville asettamista. 
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3. Pohjavesiselvityksen riittävyys 
- Pekka Keränen (AFRY) esitteli AFRYn laatiman pohjavesi-

selvityksen koskien kaava-alueella osittain sijaitsevaa Kou-
rinkangas A -pohjavesialuetta, josta 236 ha sijaitsee kaava-
alueella. Kaava-alueella sijaitsee Hiekkasärkkien vedenot-
tamo. Vesipostin varavedenottamo sijaitsee kaava-alueen 
ulkopuolella. 

o Hiekkasärkkien vedenottamon toteutuneella pump-
pausmäärillä ei ollut merkittäviä vaikutuksia vesipin-
toihin. Pumppausmäärien vaihtelu kuvastui pieninä 
vesipinnan muutoksina. 

o Määritetiin Hiekkasärkkien vedenottamon pääasialli-
nen valuma-alue sekä esitys vedenottamon suoja-
alueeksi. 

o Pohjavesiselvityksen tulokset on huomioitu jo kaava-
luonnoksessa: Hiekkasärkkien vedenottamon va-
luma-alueelle ei ole osoitettu mahdollisesti pohjave-
den tilaan vaikuttavia aluevarauksia. Alueen toimin-
not tulevat lisääntymään, joten kaavahankkeella arvi-
oidaan olevan lievä negatiivinen vaikutus pohjave-
teen. Vaikutukset hyödynnettävän pohjaveden mää-
rään ja laatuun ovat vähäiset tai niitä ei ole. 

o Kaavalla ei arvioida olevan laadullisia vaikutuksia 
Hiekkasärkkien vedenottamon veden laatuun. Ve-
denottamon valuma-alueelle ei sijoitu elinkeinoelä-
män alueita, majoitusrakentamista tai palveluja. Pää-
asiallinen käyttö valuma-alueella on virkistyskäyttö. 
Vettä läpäisemätöntä pintaa ei ole tulossa lisää. 

o Vesipostin vedenottamon valuma-alueelle sijoittuu 
muuttavaa maankäyttöä, jolla voi olla vähäisiä vaiku-
tuksia pohjavesiolosuhteisiin. Riskit arvioidaan koko-
naisuutena vähäisiksi toiminnan luonteen takia. Tar-
vittaessa laaditaan pohjavesisuosituksia alueen käy-
tölle. 

o Kaavamääräysten mukaan hulevedet ensisijaisesti 
käsiteltävä kiinteistöllä ja imeytettävä. Pohjavesialu-
eella tulee varmistaa puhtaiden hulevesien imeytys 
ilman tarpeettomia laaturiskejä. 

o Jatkosuunnittelussa huomioidaan kaavaluonnok-
sesta saatu palaute. Olemassa olevaa tietoa hyödyn-
netään jatkosuunnittelussa ja tarkempia selvityksiä 
tehdään. 

- Jaana Pekkala tarkensi, että vuonna 2023 valmistui varsi-
nainen pohjavesiselvitys, ja alkuvuodesta 2024 valmistui ar-
vio osayleiskaavan aluevarausten vaikutuksista pohjave-
teen. Molemmat ovat vaikuttaneet yleiskaavaratkaisuun. 

- Maria Ekholm-Peltonen (ELY-keskus): 
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o Selvitykset ovat riittävät ja vastaavat kaavaluonnok-
sesta annetussa lausunnossa pyydettyä. Niistä saa 
hyvän pohjan kaavoitukseen. 

o ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antamassa lau-
sunnossa nostettu esille, ettei maksimipumppaus-
määrä toteutunut kuin lyhyinä aikoina kesällä 2023 ja 
tämän vaikutus arvioituun lähisuoja-alueeseen. 

o ELY-keskus on lausunut myös pohjavesialueita kos-
kevista kaavamääräyksistä ja palaa asiaan kaavaeh-
dotuksen lausuntovaiheessa. 

 
4. Valtatie 8 yleissuunnittelun tarve 
- Kimmo Kymäläinen (Sweco) esitteli suunnitelman päivittää 

liikenneselvitys 
o ELY-keskuksen kaavaluonnoksesta antaman lausun-

non mukaan alueella laadittu liikenneselvitys on van-
hentunut. 

o Liikenneselvitys ajantasaistetaan (nykyiset liikenne-
määrät, kaavaratkaisun aiheuttamat muutokset, lii-
kenne-ennuste, tilatarkastelut pääliittymien osalta 
asemakaavoitusta varten) 

o Tarkoitus laatia myös pysäköintiselvitys, joka kattaa 
Kalajoen mantereen ja meren puoleiset alueet. 

- Minna Nikula (ELY-keskus): 
o Tilavaraukset tulee huomioida yleiskaavassa, sa-

moin tarkastella uudet ja poistettavat liittymät koko 
alueelta sekä vt8:n rinnakkaistieyhteydet ja melu-
asiat. 

o On hyvä, että pysäköinti huomioidaan yleiskaavaa 
laadittaessa kokonaisuutena. 

o Joukkoliikenneyhteydet sekä kävely ja pyöräily on 
myös tärkeä ottaa mukaan selvitykseen. 

o ELY:n liikenne puoli mukaan selvitykseen. Ehdotus 
työneuvottelusta ELY:n kanssa lähempänä liikenne-
selvityksen aloittamista. 

- Jaana Pekkala: 
o Tarvittavien lisäselvitysten, myös liikenneselvityksen 

laatiminen on tarkoitus aloittaa heti neuvottelun jäl-
keen. 

 
5. Natura-arvioinnin riittävyys 

o Kimmo Kymäläinen esitteli lyhyesti laaditun Natura-
arvioinnin, joka on tehty kaavaluonnoksen nähtävil-
läolon jälkeen. Natura-arviointi on toimitettu työneu-
vottelun ennakkomateriaalissa. 

o Natura-arvioinnin mukaan kaavalla ei ole vaikutuksia 
Natura-alueisiin lukuun ottamatta mahdollisia 
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vaikutuksia maaston kulumiseen (Maristonpakat ja 
Siiponjoki). 

▪ Siiponjoen, Maristonpakkojen sekä Vihas-Kei-
häslahden Natura-alueiden ulkoilua tulee oh-
jata opasteilla ja reittimerkinnöillä, jotta haitalli-
sia vaikutuksia voidaan ehkäistä. Jo kuluneita 
alueita voidaan suojata/rajata reittien ulkopuo-
lelle. Lisäksi voidaan laatia lieventämistoimen-
pidesuunnitelma. 

▪ Muut tarkastellut Natura-alueet sijaitsevat niin 
etäällä kaava-alueesta, että niihin ei arvioida 
kohdistuvan vaikutuksia. 

- Taina Törmikoski (ELY-keskus): 
o Maarit Vainio valmistelee lausunnon Natura-arvioin-

nista. Tässä vaiheessa ei voida vielä ottaa kantaa ar-
vioinnin sisältöön. Natura-arvioinnit käsitellään saa-
pumisjärjestyksessä. Asiaa voidaan kommentoida 
yleisellä tasolla tässä vaiheessa. 

- Antje Neumann (ELY-keskus) kommentoi yleisellä tasolla 
Maarit Vainion ollessa poissa: 

o Natura-alueilla tärkeää ottaa kävijämäärät ja vuoden-
ajat huomioon; mihin aikaan vuodesta vaikutus on 
voimakkainta. Nykytilanteen ja suojeluarvojen kuvaus 
on oltava mahdollisimman tarkka. Nykytilanteeseen 
peilataan arvioitu muutos kävijämääriin (voidaan käyt-
tää apuna Metsähallituksen tilastoja erilaisten retkei-
lyalueiden kävijämääristä). 

o Vaikutusten suuruus arvioidaan, samoin vaikutus Na-
tura-alueiden suojelutavoitteisiin. 

o Lisäksi kuvataan mahdolliset lieventämistoimenpiteet 
mahdollisimman yksityiskohtaisesti (toimenpiteen ku-
vaus, aikataulu, kuka vastaa ja toteuttaa jne.). 

o Natura-arvioinnin pohjana täytyy olla varmaa tietoa 
siitä, mitä suunnitellaan (mahdolliset uudet reitit). 

o EU-komission opas tärkeä tausta arvioinneissa. 
- Kimmo Kymäläinen: 

o Tarkastetaan, että lähtötiedot ovat kunnossa ja että 
kävijämäärien vuodenaikavaihtelu ja tilastot sekä oh-
jeistus on otettu huomioon. Natura-alueet ovat kaava-
alueen ulkopuolella, joten kaavalla ei voida suoraan 
vaikuttaa alueiden käyttöön, vaan ennemmin jatko-
suunnittelulla ja asemakaavoituksella. 

- Taina Törmikoski painotti olemassa olevan tiedon hyödyntä-
mistä arvioinnissa sekä sen merkitystä, että nykytilasta on 
mahdollisimman konkreettista tietoa ja että nykyisten kävijä-
määrien vaikutuksia verrataan yleiskaavan mahdollistamaan 
muutokseen (esim. asemakaavoitus jatkossa). 

- Natura-arvioinnin yhteyshenkilönä toimii Maarit Vainio. 
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6. Luontoselvitysten täydennykset 
- Kimmo Kymäläinen esitteli ELY-keskuksen lausunnon pe-

rusteella tehtäviä täydennyksiä luontoselvitykseen: 
o Luontoselvitykset päivitetään kattamaan koko suun-

nittelualue.  
o Pesimälinnustoselvitys koko suunnittelualueelle. 
o Kasvillisuusselvitystä ja luontodirektiivien mukaisten 

lajien selvityksiä tarkennetaan/täydennetään lausun-
non mukaisesti. 

o Päivitetään raportit näiden pohjalta ja tuodaan kaa-
vakartalle ja -selostukseen. 

- Antje Neumann: 
o Uhanalaisuusluokat tulee päivittää. 
o Luontodirektiivin lajeja koskevassa selvitysraportissa 

tulee käydä ilmi, mitkä direktiivilajit on selvitetty ja 
millä perusteilla. Asiantuntijan tulee määritellä 
elinympäristöjen perusteella, mistä lajeista selvityk-
set tulee juuri tällä alueella laatia. 

- Taina Törmikoski: 
o Maastotyöt tulee tehdä oikea-aikaisesti eri lajit huo-

mioiden; kaikkia selvityksiä ei voida tehdä samalla 
kerralla. 

- Kimmo Kymäläinen: 
o Swecon biologi suunnittelee selvitykset ja laittaa esi-

tyksen niistä Antjelle ja Maaritille, jotta varmistetaan, 
että kaikki tarvittava tulee selvitettyä. Sen jälkeen ai-
kataulutetaan selvitykset oikea-aikaisesti maastokau-
delle. 

 
7. Muut selvitykset 
- Jaana Pekkala tiedusteli, onko joitain muita selvityksiä, jota 

ei ole vielä tässä neuvottelussa käsitelty. 
- Taina Törmikoski: Ei lisäselvitys tarvetta tässä vaiheessa.  

kysymys meluselvityksistä muuten kuin liikenteen osalta. 
- Kimmo Kymäläinen: On laadittu kolme meluselvitystä, mm. 

louhosalueen melu, valtatienmelu, 
- Jaana Pekkalan: Louhosalue on hieman laajentunut (jo en-

nen kaavaluonnosvaihetta), tuleeko meluselvitystä päivit-
tää? 

- Taina Törmikoski: Jos luonnosvaiheessa meluselvitys on 
ELY-keskuksen puolesta todettu riittäväksi, ei sitä tarvitse 
päivittää. Asian voi tarvittaessa varmistaa ELY:n ympäristö-
suojeluyksiköstä (Heli Törttö/Kaisa Pikkarainen). 

- Kimmo Kymäläinen: 
o Melurajat ylittyvät virkistysalueilla. Onko tämä riittä-

vällä tavalla huomioitu? 
o Valtatien melusuojaustarve on merkitty kaavaluon-

nokseen. Onko melusuojaus enemmän 
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asemakaava-asiaa, kun tarkennetaan mitä rakenne-
taan ja minne? 

- Elina Saine (ELY-keskus): ELY:n mukaan ei alue ei voi olla 
puisto- vaan suojaviheralueena, jos se sijaitsee melualu-
eella. Voisiko ratkaisuna olla suojaviheralueen sijaan M-al-
kuinen kaavamääräys, jossa ulkoilureittejä? 

- Kimmo Kymäläinen: Voiko asiaan vaikuttaa melusuojauk-
sella? Silloinhan melunohje arvoit eivät ylity lähivirkistysalu-
eella. 

- Elina Saine: Melunsuojaukselle on varattava yleiskaavassa 
riittävästi tilaa. Lisäksi asemakaavoitusta on ohjeistettava 
melun osalta, jotta asemakaavassa melualueet huomioi-
daan. 

- Taina Törmikoski: Meluratkaisut on tehtävä kokonaisuutena 
jo yleiskaavassa, jotta saadaan hyvä lopputulos matkailulle 
kaupungin tavoitteiden mukaisesti. 
 

8. Muut asiat 
- Kimmo Kymäläinen: 

o Laaditaan vesihuollon yleissuunnitelma ennen ehdo-
tusvaiheen nähtäville asettamista (vesi- ja viemärilin-
jojen päälinjaukset ja pumppaamoiden alustavat si-
jainnit) 

- Jaana Pekkala kävi läpi kaavan tavoiteaikataulun 
o Kaupungin tavoitteena on saada kaava vuoden 2024 

aikana hyväksymiskäsittelyyn, jotta päästään tar-
kempaan suunnitteluun ja asemakaavoitukseen. 

o Taina Törmikoski: Hyvä aikataulutavoite, kunhan ke-
säkausi hyödynnetään ja selvitykset tehdään riittä-
västi. 

 
9. Kokouksen päättäminen 
- Kokous päätettiin klo 15.45. 

 

 

 

Jakelu 

Kokouksen osallistujat  


